AULA 03 · ATIVIDADE PRÁTICA EM GRUPO (SLIDE 38)

Estrutura Organizacional & Gestão de Projetos

Estudo Aplicado ao Iron Lounge Bar e Implantação do Iron Order

EMPRESA ANALISADA	GERENTE DE PROJETO	EQUIPE DE ENGENHARIA	TEMA
Iron Lounge Bar	Cássio (ADM)	Vitor, Vinicius, João, Hugo	Estrutura Funcional vs. Matricial

1. Identificação da Organização e Estrutura Atual

O **Iron Lounge Bar** opera tradicionalmente sob uma **Estrutura Organizacional Funcional Clássica** (departamentalizada), típica do setor gastronômico de médio porte. As operações cotidianas são divididas em três departamentos verticais bem demarcados:

- **Atendimento e Salão (Front of House):** Coordenado pelo Maître / Chefe de Salão, gerencia garçons e recepcionistas.
- **Produção e Bebidas (Back of House):** Coordenado pelo Chefe de Bar / Cozinha, focado no preparo ágil de coquetéis e petiscos.
- **Administração e Caixa (Backoffice):** Coordenado pelo Gerente Geral / Proprietário, responsável por compras, tesouraria e fechamento fiscal.

2. Análise dos Impactos dessa Estrutura na Gestão de Projetos

Diagnóstico dos Gargalos da Estrutura Funcional:
Na estrutura funcional tradicional, os projetos de inovação tecnológica enfrentam "silos departamentais": o salão tem interesse em agilidade, mas o barman resiste a mudanças na leitura de comandas, enquanto o caixa prioriza controle fiscal estrito. Não havia na empresa uma liderança com autoridade formal para conduzir projetos transversais de tecnologia.

DIMENSÃO ANALISADA	REALIDADE NA ESTRUTURA FUNCIONAL	IMPACTO DIRETO NO PROJETO IRON ORDER
Autoridade do Gerente de Projetos	Baixa ou quase nula (autoridade fica nos chefes de setor)	Dificuldade em cobrar prazos e padronizar testes com os garçons
Disponibilidade de Recursos	Conflito contínuo com a rotina operacional do bar	Garçons não tinham tempo dedicado para testar os protótipos
Comunicação Interdepartamental	Vertical e burocrática, com ruídos entre salão e bar	Erros manuais de anotação eram repassados sem feedback ágil

3. Atuação como Gerente de Projetos nesse Ambiente (Papel de Cássio – ADM)

Para viabilizar o projeto acadêmico e a implantação do MVP no Iron Lounge Bar, **Cássio** atuou estabelecendo uma interface estratégica entre a administração do estabelecimento e a equipe de desenvolvedores (Vitor, Vinicius, João Daniel e Hugo):

- **Alinhamento com o Sponsor (Dono do Bar):** Formalização do TAP para obter autoridade delegada durante as 10 semanas de projeto.
- **Gestão de Conflitos e Empatia Operacional:** Diálogos diretos com o Chefe de Salão para demonstrar que o app do garçom não eliminaria gorjetas, mas aumentaria o giro e a satisfação do cliente.

- **Blindagem da Equipe Técnica:** Garantir que os quatro desenvolvedores tivessem requisitos funcionais claros (RN01 a RN08) sem interferências de pedidos fora de escopo no dia a dia.

4. Proposta de Melhoria Estrutural: Adoção de Estrutura Matricial Balanceada

Para sustentar a evolução contínua do Iron Order após o MVP, propõe-se que o Iron Lounge Bar adote uma **Estrutura Matricial Balanceada** temporária durante ciclos de melhoria contínua de tecnologia:

MELHORIA ESTRUTURAL PROPOSTA	BENEFÍCIO PRÁTICO PARA A GESTÃO DE PROJETOS
Criação de Comitê de Inovação Ágil	Reuniões quinzenais de 30 minutos reunindo o Gerente de Projeto (ADM), o Líder Técnico e o Maître do salão.
Papel Formal de Líder Operacional (Product Champion)	Um garçom sênior atua como multiplicador e ponto focal para tirar dúvidas da brigada sobre o aplicativo.
Autoridade Compartilhada de Projeto	O GP possui autoridade direta sobre cronograma, escopo e homologação, enquanto o Maître gerencia escalas e turnos.