AULA 06 · GESTÃO DO TEMPO E CRONOGRAMA (SLIDE 40)

Cronograma, Diagrama AON & Caminho Crítico (CPM)

Planejamento Temporal de 10 Semanas do Sistema Iron Order (Iron Lounge Bar)

EMPRESA PARCEIRA	GERENTE DE PROJETO	EQUIPE TÉCNICA	MÉTODO DE ANÁLISE
Iron Lounge Bar	Cássio (ADM)	Vitor, Vinicius, João, Hugo	CPM / AON · Duração: 50 Dias Úteis

1. Lista de Atividades e Matriz de Dependências (Método AON)

As atividades foram derivadas dos pacotes de trabalho da EAP, convertendo o horizonte de 10 semanas do TAP em **50 dias úteis de trabalho técnico**:

ID	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE (PACOTE EAP)	DURAÇÃO	PREDEC.	INÍCIO CEDO (ES)	TÉRMINO CEDO (EF)	INÍCIO TARDE (LS)	TÉRMINO TARDE (LF)	FOLGA TOTAL	CRÍTICA?
A	Elaboração do TAP e alinhamento com Iron Lounge Bar (1.1.1)	5 dias	–	Dia 1	Dia 5	Dia 1	Dia 5	0 dias	CRÍTICA
B	Levantamento de Requisitos e Regras RN01–RN08 (1.2.3)	5 dias	A	Dia 6	Dia 10	Dia 6	Dia 10	0 dias	CRÍTICA
C	Modelagem do Banco de Dados SQLite e Casos de Uso (1.3.2)	5 dias	B	Dia 11	Dia 15	Dia 11	Dia 15	0 dias	CRÍTICA
D	Prototipação Navegável Mobile do Garçom (1.4.2)	5 dias	B	Dia 11	Dia 15	Dia 16	Dia 20	**5 dias**	FOLGA 5
E	Módulo de Cadastro de Produtos e Mesas (1.5.1 / 1.5.2)	5 dias	C	Dia 16	Dia 20	Dia 16	Dia 20	0 dias	CRÍTICA
F	Módulo de Abertura e Vínculo de Comandas RN01/ RN02 (1.5.3)	5 dias	E	Dia 21	Dia 25	Dia 21	Dia 25	0 dias	CRÍTICA
G	Módulo de Registro de Pedidos com Staff ID RN03/ RN04 (1.5.4)	7 dias	F	Dia 26	Dia 32	Dia 26	Dia 32	0 dias	CRÍTICA

H	**Módulo de Duplicidade (RN05) e Conferência RN06–RN08 (1.5.6)**	**5 dias**	**G**	**Dia 33**	**Dia 37**	**Dia 33**	**Dia 37**	**0 dias**	CRÍTICA
I	Painel de Indicadores Gerenciais de Vendas (1.5.7)	4 dias	G	Dia 33	Dia 36	Dia 34	Dia 37	**1 dia**	FOLGA 1
J	**Testes Unitários, Integrados e Validação de RNs (1.6.3)**	**5 dias**	**H, I**	**Dia 38**	**Dia 42**	**Dia 38**	**Dia 42**	**0 dias**	CRÍTICA
K	Ajustes Finos de Usabilidade e UX com Garçons (1.6.4)	3 dias	J	Dia 43	Dia 45	Dia 45	Dia 47	**2 dias**	FOLGA 2
L	**Documentação Consolidada e Apresentação Executiva (1.7.2)**	**5 dias**	**J**	**Dia 43**	**Dia 50**	**Dia 46**	**Dia 50**	**0 dias**	CRÍTICA

2. Determinação do Caminho Crítico (Critical Path Method)

CAMINHO CRÍTICO DETERMINADO:

`A → B → C → E → F → G → H → J → L`

Duração Mínima do Projeto: 50 dias úteis (10 semanas rigorosas). Qualquer atraso nas atividades deste encadeamento posterga a entrega final para o Iron Lounge Bar e o orientador.

3. Representação Gráfica de Gantt (10 Semanas de Execução)

ATIVIDADE / PACOTE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
A. TAP e Planejamento	■■									
B. Requisitos e RNs		■■								
C. Modelagem Banco de Dados			■■							
D. Protótipo Mobile			■■							
E. Cadastro Produtos/Mesas				■■						
F. Abertura/Vínculo Comandas					■■					
G. Registro Pedidos Staff ID						■■■■				
H. Duplicidade e Conferência								■■		
I. Painel de Indicadores								■		

J. Testes Integrados e RNs									■■	
K. Ajustes de UX com Garçons										■
L. Documentação e Entrega										■■

Legenda: ■ **Vermelho** = Atividade do Caminho Crítico (Folga Zero) | ■ **Azul** = Atividade Paralela com Folga.

4. Otimização do Cronograma e Plano de Contingência

- **Fast-Tracking Aplicado:** A prototipação visual (Atividade D) foi adiantada em paralelo com a modelagem do banco (Atividade C), economizando 1 semana de desenvolvimento visual.
- **Contingência de Escopo:** Caso houvesse atraso no desenvolvimento dos testes (Atividade J), o escopo do Painel de Indicadores (Atividade I, não-crítica) seria simplificado para proteger as regras centrais RN01 a RN08.