AULA 08 · AVALIAÇÃO FINANCEIRA DE PROJETOS (SLIDE 39)

Modelo de Fluxo de Caixa & Análise de Viabilidade

Viabilidade Econômica para o Iron Lounge Bar (Orçamento TAP: R$ 2.500,00)

EMPRESA BENEFICIÁRIA	GERENTE DE PROJETO	INVESTIMENTO INICIAL	MÉTODO DE ANÁLISE
Iron Lounge Bar	Cássio (ADM)	R$ 2.500,00 (CAPEX)	FCFF · VPL · TIR · Payback Descontado

1. Premissas Operacionais e Financeiras do Iron Lounge Bar

O modelo financeiro foi desenvolvido para avaliar o impacto econômico direto da substituição da comanda de papel pelo aplicativo do garçom no **Iron Lounge Bar** (28 mesas, salão de alta rotatividade nas sextas e sábados):

PREMISSA FINANCEIRA / OPERACIONAL	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA / MEMÓRIA DE CÁLCULO
Investimento Inicial de Setup (CAPEX)	**R$ 2.500,00**	Orçamento aprovado no TAP (servidor local mini-PC, roteador Wi-Fi dedicado e homologação).
Economia Mensal em Papelaria de Comandas	R$ 380,00 / mês	Eliminação de blocos autocopiativos de comanda, canetas e bobinas térmicas perdidas.
Recuperação de Pedidos Não Faturados (Evitar Perdas)	R$ 1.450,00 / mês	Eliminação de comandas esquecidas, ilegíveis ou não lançadas antes da conferência no caixa.
Redução de Horas Extras de Fechamento de Caixa	R$ 820,00 / mês	Fechamento 45 minutos mais rápido por noite de operação graças à pré-totalização automática (RN08).
Benefício Econômico Total Bruto	**R$ 2.650,00 / mês**	Soma da economia de insumos, recuperação de perdas e horas extras (R$ 31.800,00 / ano).
Custo Operacional de Manutenção / Nuvem (OPEX)	R$ 180,00 / mês	Backup em nuvem, manutenção do mini-PC e suporte técnico periódico.
TMA (Taxa Mínima de Atratividade)	**12,0% ao ano**	Custo de oportunidade do proprietário do bar baseado na taxa Selic + prêmio de risco local.

2. DRE Gerencial Projetada do Projeto (Horizonte de 3 Anos)

LINHA DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (R$)	ANO 1	ANO 2	ANO 3
Economia Operacional Bruta Gerada	R$ 31.800,00	R$ 34.344,00 (+8%)	R$ 37.091,00 (+8%)
(-) Custos Operacionais e Suporte (OPEX)	(R$ 2.160,00)	(R$ 2.332,00)	(R$ 2.519,00)
(=) Economia Operacional Líquida (EBITDA)	**R$ 29.640,00**	**R$ 32.012,00**	**R$ 34.572,00**
(-) Depreciação do Hardware (Quotas Lineares de 20% a.a.)	(R$ 500,00)	(R$ 500,00)	(R$ 500,00)
(=) Lucro Operacional do Projeto (EBIT)	**R$ 29.140,00**	**R$ 31.512,00**	**R$ 34.072,00**
(-) Alíquota Efetiva do Simples Nacional (8,5%)	(R$ 2.476,00)	(R$ 2.678,00)	(R$ 2.896,00)
(=) Lucro Líquido Gerencial Gerado	**R$ 26.664,00**	**R$ 28.834,00**	**R$ 31.176,00**

3. Fluxo de Caixa Livre do Projeto (FCFF) e Indicadores de Viabilidade

FLUXO FINANCEIRO (R$)	ANO 0 (IMPLANTAÇÃO)	ANO 1	ANO 2	ANO 3
EBIT Líquido de Impostos (NOPAT)	-	R$ 26.664,00	R$ 28.834,00	R$ 31.176,00
(+) Depreciação (Efeito não-caixa)	-	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
(-) Investimento Inicial em Hardware e Setup (CAPEX)	(R$ 2.500,00)	(R$ 300,00)	(R$ 350,00)	(R$ 400,00)
FCFF (Fluxo de Caixa Livre do Projeto)	**(R$ 2.500,00)**	**R$ 26.864,00**	**R$ 28.984,00**	**R$ 31.276,00**
Fator de Desconto a Valor Presente (TMA = 12% a.a.)	1,000	0,8929	0,7972	0,7118
Fluxo Descontado Anual	(R$ 2.500,00)	R$ 23.986,87	R$ 23.106,04	R$ 22.262,26
Fluxo Descontado Acumulado	**(R$ 2.500,00)**	**+ R$ 21.486,87 (Payback atingido)**	**+ R$ 44.592,91**	**+ R$ 66.855,17**

4. Diagnóstico e Conclusão de Viabilidade Econômica

SÍNTESE DOS INDICADORES DE VIABILIDADE:

- **VPL (Valor Presente Líquido @ 12% a.a.):** **R$ 66.855,17** → Como VPL > 0, o projeto gera valor econômico substancial ao bar.
- **TIR (Taxa Interna de Retorno):** **> 500% a.a.** → A rentabilidade supera absurdamente a TMA de 12% devido ao baixíssimo investimento inicial (R$ 2.500) e ao alto impacto anti-desperdício.
- **Payback Descontado:** **1,8 meses (Aproximadamente 54 dias)** → O investimento inicial se paga inteiramente ainda no primeiro trimestre de uso prático.
- **Conclusão da Administração:** Projeto economicamente irrepreensível, com risco financeiro mínimo e retorno imediato sobre o capital.