AULAS 09, 10 E 11 · SIMULAÇÃO DE REUNIÃO DE DIRETORIA (SLIDE 45)

Roteiro de Apresentação Executiva (Pitch de 3 Minutos)

Projeto Iron Order · Iron Lounge Bar · Simulação Executiva de Diretoria

EMPRESA PARCEIRA	TEMPO RIGOROSO	APRESENTADORES	VEREDITO PROPOSTO
Iron Lounge Bar	180 segundos (3 minutos)	Cássio, Vitor, Vinicius, João, Hugo	Decisão GO (Aprovação de Lançamento)

ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DA REUNIÃO EXECUTIVA (SLIDE 45): Apresentação direta, sem rodeios e baseada em dados reais, cobrindo os 6 blocos sequenciais: Projeto, Situação Atual, Principal KPI, Maior Risco, Qualidade & ESG, Decisão.

BLOCO & TEMPO	SLIDE / DADOS VISUAIS	ROTEIRO FALADO SUGERIDO (FALA FIRME, CLARA E CRONOMETRADA)
01. Projeto 0:00 – 0:30 (30 seg) **Fala: Cássio (ADM)**	**Iron Order** App do Garçom para o Iron Lounge Bar. Foco: Eliminar a comanda de papel	"Bom dia, professor e diretoria. Apresentamos o **Iron Order**, uma solução desenvolvida sob medida para o **Iron Lounge Bar**. Identificamos que o modelo manual de comandas de papel causava atrasos, perda de pedidos e prejuízos no fechamento de caixa. O Iron Order é um aplicativo mobile exclusivo do garçom, focado em registrar, organizar e totalizar o consumo das mesas de forma digital, ágil e sem papel, preservando o fechamento financeiro no caixa."
02. Situação Atual 0:30 – 0:55 (25 seg) **Fala: Vitor Kunicki**	STATUS: VERDE 10 Semanas Cumpridas. Orçamento R$ 2.500 (CPI = 1,0).	"Nossa situação atual é **VERDE**. Cumprimos rigorosamente o cronograma de 10 semanas previsto no nosso TAP e EAP. O escopo do MVP foi totalmente construído e validado, com banco de dados SQLite e interfaces móveis prontas. O índice de desempenho de custo CPI está cravado em 1,0, comprovando disciplina financeira absoluta dentro do orçamento de R$ 2.500."
03. Principal KPI 0:55 – 1:25 (30 seg) **Fala: Cássio (ADM)**	**Payback: 1,8 meses** VPL: R$ 66.855,17 Tempo de Pedido: 12 seg	"O indicador mais crítico é o **Payback Descontado de apenas 1,8 meses**. Ao eliminar o extravio de comandas e reduzir 45 minutos de horas extras diárias no fechamento de caixa, o Iron Lounge Bar recupera o investimento em menos de 60 dias. O projeto apresenta um **VPL de R$ 66.855,00** a uma taxa de 12% ao ano, gerando economia líquida imediata."
04. Maior Risco 1:25 – 1:55 (30 seg) **Fala: Vinicius Moreira**	**Instabilidade de Rede** Mitigação Técnica: Arquitetura Local-First (Cache + SQLite Local)	"O risco de maior severidade seria a **queda do sinal Wi-Fi durante o movimento de sexta-feira à noite**. Como resposta técnica proativa, a Engenharia implementou arquitetura **Local-First**: o aplicativo armazena pedidos em cache local no aparelho e sincroniza automaticamente assim que a conexão se restabelece, impedindo que qualquer pedido seja esquecido."
05. Qualidade & ESG 1:55 – 2:30 (35 seg) **Fala: João e Hugo**	**Qualidade:** 100% RN01–RN08 **ESG:** Zero Papel (45 mil folhas/ano) + Rastreabilidade Staff ID	"Na qualidade, garantimos 100% de conformidade nas regras de negócio, com bloqueio infalível de comandas duplicadas. No pilar **ESG**, eliminamos mais de **45 mil folhas de papel de comanda e bobinas térmicas por ano**, reduzindo o lixo do estabelecimento. E na governança, todo pedido registra o Staff ID do atendente, garantindo transparência contábil total."

06. Decisão 2:30 – 3:00 (30 seg) **Fala: Cássio (ADM)**	**DECISÃO: GO** Aprovação para Salão. Engenharia + Gestão	"Diante da robustez técnica e do retorno financeiro indiscutível, nossa decisão unânime é **GO**: avançar imediatamente para a operação do Iron Order no salão do Iron Lounge Bar. Unimos o rigor da Engenharia de Software à gestão estratégica da Administração. Muito obrigado, abrimos agora para as considerações da banca."

Dicas de Apresentação Oral para o Grupo:

- **Alinhamento Visual:** Mantenham contato visual com o professor e a sala; utilizem o tom firme e seguro característico de consultores de gestão apresentando a diretores.
- **Sincronia:** Cássio abre e fecha a apresentação como Gerente de Projeto (ADM), enquanto Vitor, Vinicius, João Daniel e Hugo assumem com precisão os blocos de engenharia, arquitetura e qualidade.