Estrutura Analítica do Projeto (EAP) & Dicionário

Projeto IronOrder · Decomposição Hierárquica do Escopo (100% Rule)

Disciplina: Gestão de Projetos **Docente:** Prof. Marcelo Semmer **Abordagem:** PMBOK & Arquitetura Deep Modules

> **OBJETIVO DA ATIVIDADE (AULA 05 - SLIDE 29):** Estruturar a decomposição hierárquica do projeto
>
> semestral em fases orientadas a entregas verificáveis (pacotes de trabalho), aplicando a Regra dos 100% para
>
> garantir que nenhum escopo fique de fora ou seja duplicado.

1. Decomposição Hierárquica da EAP (Nível 1, 2 e 3)

Código EAP	Pacote de Trabalho / Entrega	Critério de Aceitação Mensurável	Responsável Primário
1.0	**PROJETO IRONORDER**	Sistema homologado e operando em piloto	Equipe Interdisciplinar
1.1	**Gerenciamento do Projeto**	Termo de Abertura, EAP, Cronograma e Status Report	Gerente de Projeto (Adm)
1.1.1	Planejamento de Escopo, Cronograma e Riscos	Documentos aprovados e revisados	Equipe de Gestão

1.1.2	Governança e Reuniões de Sincronização	Atas e relatórios quinzenais emitidos	Gerente de Projeto
1.2	**Fundação & Infraestrutura Base**	Stack operacional e autenticação de equipe ativa	Dev-1 (Eng. Software)
1.2.1	Database SQLite WAL, Migrations e Seeders	Tabelas relacionais e constraints ativas	Dev-1 (TASK-01/13)
1.2.2	RBAC (Controle de Acesso de Garçom/Admin/Cozinha)	Login seguro e rotas restritas por cargo	Dev-1 (TASK-01/14)
1.3	**Trilha A: CatalogModule (Cardápio)**	CRUD completo de categorias, itens e disponibilidade	Dev-1 (Eng. Software)
1.3.1	Serviço de Catálogo e Regras de Validação	Upload de imagens, preços e adicionais	Dev-1 (TASK-02)
1.3.2	Painel Administrativo Web de Gestão de Produtos	Toggle de pausar/ativar prato em tempo real	Dev-1 (TASK-03)
1.4	**Trilha B: TabSessionModule (Mesas e Sessão)**	Abertura de comanda via QR Code sem login prévio	Dev-2 (Eng. Software)
1.4.1	Zero-Auth por Mesa com Token e Cookies Assinados	Sessão segura de cliente persistida	Dev-2 (TASK-04/05)
1.4.2	Gestão de Mesas, Fechamento de Comandas e Rateio	Extrato detalhado por participante da mesa	Dev-2 (TASK-09/15)
1.5	**Trilha C: OrderEngineModule (Pedidos e KDS)**	Disparo de pedidos atômico e display da cozinha	Dev-3 (Eng. Software)
1.5.1	Engine Transacional de Pedidos e Carrinho	Tolerância zero a perda de pedidos na fila	Dev-3 (TASK-06/08)
1.5.2	Máquina de Estados e Tela KDS da Cozinha	Estados: Pendente -> Preparando -> Pronto -> Entregue	Dev-3 (TASK-07/10)
1.6	**Operação, BI e Lançamento**	Painéis gerenciais e piloto validado em campo	Equipe Integrada
1.6.1	Dashboard BI e Métricas de Vendas	Relatórios de faturamento, ticket	Dev-2 (TASK-12)

		médio e giro	
1.6.2	Impressão A4 de QR Codes de Mesas e Onboarding	Material gráfico resistente impresso para mesas	Dev-1 / Adm (TASK-11)